

HOJA RESUMEN DE PRESUPUESTO

ODOO BIM 2.0 / 20240120

1- En presupuesto es importante definir el método de cálculo o **Normal** o **Apu**.

Configuración

Tipo de cálculo? **Apu**

Limitar certificación?

demo.bim20.com/web#

2- Cuando hagas todas las partidas debes pulsar actualizar Importe para ver el total del presupuesto.

PSU00698 - INSTALACION DE SIST

Actualizar Importe

Factor certificación? 1,00

Superficie m2? 0,0000

Importe /m2? \$ 0,00

Factor K? 0,00

H.y D.? \$ 0,00

Fecha de inicio? 20/01/2024

Fecha de fin? 20/01/2024

Plantilla H.D.? Plantilla Felbo

H.y D.? [HAD00012] Total Presupuesto

Valor Afecta a Total (APU) 12,00 €

3- La estructura correcta en presupuesto es Capítulo > Partida > Material , Mano de Obra o Equipo.

Obras / [PRJ00428] CONSTRUCTORA ATC / [01] CIMENTACION / Concepto

[01] CIMENTACION

[01.1] AISLADA

[010101] CEMENTO

Código 010101

4- Puedes agregar gastos Indirectos, Iva, o lo que quiera a los costes directos desde la plantilla del presupuesto.

CONSTRUCTORA ATC

Factor certificación? 1,00

Superficie m2? 0,0000

Importe /m2? 0,00 €

Factor K? 0,00

H.y D.? 20,56 €

Fecha de inicio? 20/01/2024

Fecha de fin? 20/01/2024

Plantilla H.D.? **Plantilla Inicial**

H.y D.? [HAD00012] Total Presupuesto

Valor Afecta a Total (APU) 12,00 €

5- Para crear las etapas debes primero agregar la fecha FIN.

PSU00699 - CONSTRUCTORA ATC

Factor certificación? 1,00

Superficie m2? 0,0000

Importe /m2? 0,00 €

Factor K? 0,00

H.y D.? 20,56 €

Fecha de inicio? 20/01/2024

Fecha de fin? 31/04/2024

Plantilla H.D.? Plantilla Inicial

H.y D.? [HAD00012] Total Presupuesto

6- Antes de solicitar los materiales debes tener un almacén asociado a la Obra.

DATOS DE LICITACION

Departamento? DISEÑO

Dirección? CONSTRUCTORA ATC

Etiquetas?

Prioridad? ☆☆☆

Compañía? CONSTRUCTORA ATC

Almacén? **ALM casa marlon**

Ubicación stock? 0005/Stock

Supervisor? Ad